

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	6
Status på Hillerød Forsynings risici.....	8
Budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	9
Bestyrelsens årshjul.....	10
Mødeplan 2025.....	12
Stenholt Vandværk - forstærkning af rentvandsledning.....	13
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	15
Eventuelt.....	16
Fravigelse af tavshedspligt.....	17
Næste møde.....	18
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	19

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi. Efter at bestyrelsen godkendte koncernstrategien i efteråret 2023, har organisationen udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Eksekveringen af de strategiske initiativer er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Det er første gang, bestyrelsen præsenteres for de strategiske initiativer. Hovedparten af de strategiske initiativer er sat i værk i forlængelse af udarbejdelsen af koncernstrategien. Denne status har fokus på både at præsentere de vigtigste initiativer og kort redegøre for status på de enkelte initiativer.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

Opmærksomhedspunkter

De strategiske initiativer er fordelt på fire, strategiske handleplaner (Vandområdet, Ressourcer, Energi og Service (de tværgående initiativer)).

De 111 strategiske initiativer spænder vidt i størrelse og omfang. Fra store anlægsprojekter til mindre, interne projekter, der skal styrke organisationen. Direktionen har i denne redegørelse valgt at fokusere på de vigtigste knap 30 initiativer, som vurderes at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningssikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Mens en del initiativer understøtter flere hjørneflag, er der et mindre antal initiativer, der ikke understøtter ét af de fire hjørneflag. Disse initiativer understøtter derimod læring- og vækstperspektivet om trivsel, det vil sige "forebygge ulykker, fremme sundhed og trivsel" (nederst til højre på strategikortet).

Tidshorisont

Inden udgangen af 2024 er det planen at tage et nyt it-system i brug til styring og overvågning af strategiudrulningen. Det nye system skal blandt andet give organisation, ledelse og bestyrelse et bedre overblik over fremdriften i de enkelte strategiske initiativer, idet systemet bliver designet til at kunne måle status på de enkelte projekter i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Hillerød Forsynings risikoværktøj er under opdatering, så systemet lever op til kommende EU-lovkrav (NIS2).

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Der var identificeret 54 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i februar 2024. Det tal er steget til 62 i september 2024. Dette er inklusive nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

Siden sidst

For at overholde kommende lovkrav (NIS2) har forsyningen siden sidste opdatering og revidering af risici i februar 2024 påbegyndt en justering af risikoværktøjet. Justeringen består både i en konkretisering og uddybning af risikobeskrivelserne, og i et større fokus på at vurdere risici ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Denne opdatering er den primære årsag til, at antallet af kritiske risici er steget siden seneste afrapportering.

Opdateringen af risikoværktøjet sker parallelt med, at NIS2-direktivet bliver implementeret adopteret i dansk lovgivning. Den endelige implementering af NIS2 forventes derfor først at være gennemført ved næste rapportering til bestyrelsen i foråret 2025.

Introduktionen af NIS2 betyder, at risikorapporten er blevet udvidet med en oversigt over de NIS2-relaterede risici, der på nuværende tidspunkt er identificeret og vurderet.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Status på forretningskritiske risici september 2024

Bilag 2 - Nyoprettede og opjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 3 - Arkiverede og nedjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 4 - Øvrige eksisterende kritiske risici september 2024

Bilag 5 - Risikomatrice

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 26. september 2023.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj/juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
September	Status på Hillerød Forsynings risici	
	Status på Hillerød Forsynings strategi	Meddelelser fra formanden
	Bestyrelsens årshjul	Redegørelse fra direktionen
	Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Fravigelse af tavshedspligt
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
November	Budget kommende år – godkendelse	
	Takster – kommende år – godkendelse	
	Finansiell strategi	Meddelelser fra formanden
	Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse	Redegørelse fra direktionen
	Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år	Fravigelse af tavshedspligt
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
	Forsikringsoversigt/-politik	
	Opgørelse af garantiprovision	

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 25. februar 2025
- Tirsdag den 13. maj 2025
- Tirsdag den 30. september 2025
- Tirsdag den 9. december 2025

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00, og plan for afvikling af dagene udsendes umiddelbart inden møderne.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar torsdag den 12. juni 2025 kl. 08.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur torsdag den 10. til fredag den 11. april 2025.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 25. juni 2025 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

Sagsresumé

Sagen omhandler renovering af Stenholtledningen, som er en 2,6 km lang Ø400 PVC-ledning, der leverer vand til vandforsyningsnettet fra Stenholt Vandværk. Ledningen er i dårlig stand, og siden 2010, har der været mange store brud. Vandtrykket i ledningen skal hæves i forbindelse med den fremtidige forsyningsstruktur, herunder idriftsættelse af importledningen fra Novafos, samt for at sikre vandforsyningssikkerheden. Ved bestyrelsens godkendelse af projektets oprettelse og budgettet til projektets idé- og planlægningsfase, vil Hillerød Vand A/S påbegynde arbejdet.

Projektet fremgår af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelse af projektet og budget på 650 tkr. til igangsættelse af idé- og planlægningsfase for renovering af Stenholtledningen.

Historik

Sagen har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål

Stenholtledningen er nedslidt og skal renoveres for at øge forsyningssikkerheden og sørge for, at vandtrykket kan hæves i ledningen i forbindelse med etablering af den nye forsyningsstruktur, herunder idriftsættelse af importledningen fra Novafos.

Stenholtledningen løber fra Stenholt Vandværk til forsyningsnettet i syd, jf. bilag 1, og er ca. 2,6 km lang. Ledningen har dimensionen Ø400 og er lavet af PVC. Der er siden 2010 registreret mange store brud på ledningen. PVC-ledninger har over tid tendens til at blive sprøde, hvor risikoen for sprækker med stor udbredelse opstår. Vandtrykket skal ved implementering af den nye forsyningsstruktur hæves fra 73 meter over havet (moh) til 84 moh. Hillerød Vand A/S vurderer, at Stenholtledningens størrelse og PVC'ens tilstand giver en øget risiko for nye vanskelige brud med store vandtab. Det er derfor vigtigt at renovere Stenholtledningen, så ledningen kan klare, at vandtrykket hæves.

Tidshorisont

Den overordnede tidsplan viser, at idé- og planlægningsfasen forventes gennemført i løbet af 2024 og 2025. Projektering og udførelse af ledningsrenoveringen forventes gennemført i 2026. Tidsplan for selve anlægsarbejdet vil blive kvalificeret, når planlægningsfasen afsluttes.

Opmærksomhedspunkter

Der skal være opmærksomhed på følgende:

- At plangrundlag for Stenholt Vandværk indgår i dimensionering af Stenholtledningen.
- At projektet koordineres med projektet om etablering af vandledning til import fra Novafos og sektionering af vandledningsnettet.
- Lodsejerforhold og dialog, idet ca. 1 km ledning ligger i markareal med deklarationer, 1,5 km ledning ligger i vejareal og der er en krydsning af jernbanen (Banedanmark).
- Beskyttet natur i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projektet. En stor del af ledningen ligger i Natura2000 Habitatsområde.
- Jordforurening, idet 350 m ledning ligger langs et område med jordforurening med vidensgrad V2, hvilket betyder at området er dokumenteret forurenet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Hillerød Vand A/S forventer en meterpris på 5 tkr. for projektering og udførsel, hvilket giver et tidligt estimat på 13 mio. kr. Budget for idé- og planlægningsfasen forventes at være ca. 5 % af budget for projektering og udførsel, svarende til 650 tkr.

Hillerød Vand A/S ansøger derfor om godkendelse til oprettelse af projektet og et budget til idé- og planlægningsfasen på 650 tkr.

Det er usikkert om projektgodkendelsen vil medføre en takststigning, da Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet) kan vurdere, at projektets formål alene omhandler renovering, som er indeholdt i de nuværende økonomiske rammer. Hvis det er tilfældet, får godkendelsen ingen takstmæssige konsekvenser, og omkostningen skal findes som besparelser andre steder i selskabets budget.

Hvis Vandsektortilsynet vurderer, at der kan gives tillæg til de økonomiske rammer, vil det betyde en takststigning på ca. 1,77 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024.

Risikovurdering

Ledningens nye tracé forventes at berøre både et Natura2000-område, flere forskellige lodsejere og omfatte en jernbanekrydsning. Der er således sandsynlighed for, at projektet fordyres og forsinkes i forbindelse med opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser, lodsejeraftaler og krydsningstilladelse. Ledningens dimensioneringsgrundlag har grænseflade til plan- og strukturgrundlag for Stenholt Vandværk og Stenholt Kildeplads. Det er sandsynligt, at grundlaget ikke er helt på plads, når ledningen skal dimensioneres, hvilket kan medføre en forsinkelse af projektet.

Bilag

Bilag 1 – Eksisterende ledningstracé af Stenholtledningen

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 09.00.

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.