

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 17:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Lukket: Status på HCR Syd.....	4
HCR Syd - Udskiftning af utæt biogasballon.....	5
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	7
Eventuelt.....	8
Fravigelse af tavshedspligt.....	9
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	10

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Lukket: Status på HCR Syd

Punkt 3: HCR Syd - Udskiftning af utæt biogasballon

Sagsresumé

Sagen vedrører budgetgodkendelse til projektet om udskiftning af biogasballon til HCR Syd gaslager, som er nødvendigt på grund af en konstateret lækage og påbud om udbedring senest den 3. oktober 2025. Sagens indhold er relevant, fordi den sikrer, at Hillerød Spildevand A/S kan opfylde lovpligtige krav og undgå potentielle miljømæssige og sikkerhedsmæssige risici. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at godkendelse af budgettet på 1,454 tkr. er nødvendig for at gennemføre de påkrævede tiltag. Hillerød Spildevand A/S vil indkøbe en ny biogasballon, planlægge og udføre udskiftningen, inspicere og sikre mod fremtidig slitage, samt indrapportere og dokumentere udbedringen til styrelsen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget på 1,454 tkr. til udskiftning af biogasballon.

Historik

Ingen.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S vil gennemføre følgende tiltag:

- Indkøb af ny biogasballon.
- Plan for udskiftning af biogasballon inklusive risikovurdering i henhold til ATEX-zoner.
- Udskiftning af biogasballon.
- Inspektion og sikring mod fremtidig slitage af ny biogasballon.
- Indrapportering til Energistyrelsen vedrørende udbedringen af lækagen.
- Udarbejdelse af dokumentation til fremtidig brug.

Tiltag skal sikre udbedring af lækage fra biogasballon og imødekomme anvisningerne i rapport HCR 2024 version 2 (bilag 01), som uden anmærkninger er bekræftet modtaget af Energistyrelsen, se bilag 02.

Tidshorisont

Leveringstid for ny biogasballon 8-10 uger fra bestilling. Biogasballonen forventes udskiftet senest 3. oktober 2025.

Opmærksomhedspunkter

Biogasballonen består af et brandsikkert materiale, som ligeledes anvendes i udstyr for krigen i Ukraine. Pris og leveringstid for biogasballonen kan derfor blive påvirket af eksterne forhold.

- Da der er risiko for eksplosionsfare ved arbejdet med biogas, skal der udøves stor forsigtighed under arbejdet. Dette kan betyde uforudsete omkostninger til sikkerhedsforanstaltninger.

Lovgrundlag

[Bæredygtighedsbekendtgørelsen](#). Krav til minimering af udslip fra biogassystemer.

[Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære](#). Lækage på biogasballon kan medføre udvidelse af ATEX-zonen og øget risiko for eksplosionsfare.

Økonomi

Der indstilles i tabel 1 anførte budget for indkøb af ny biogasballon og arbejder vedr. udskiftning.

Tabel 1. Budget der indstilles til godkendelse.

	Budget
Forundersøgelse	30.000
Biogasballon	200.000
Monteringsarbejde, Biogasballon	60.000
Sikring mod slitage (Smed)	50.000

Rådgiver	400.000
Interne timer	250.000
Risikopulje (15%)	114.000
Byggeplads og sikkerhed	350.000
I alt	1.454.000

Konsekvens for takster:

Budgetgodkendelsen på 1.454 tkr. har ingen takstmæssig betydning på grund af reguleringen. Det skyldes, at projektet omhandler udskiftning af nuværende aktiver, som er indeholdt i selskabets økonomiske ramme.

Risikovurdering

Der ses følgende risici i projektet:

1. Hillerød Spildevand A/S har på baggrund af utilstrækkelig dokumentation for den eksisterende biogasballon valgt at anvende den oprindelige leverandør til levering af en ny ballon. Leverandøren har indgående kendskab til det eksisterende anlæg og installationer, hvilket vurderes at kunne sikre en mere gnidningsfri udførelse.
2. Der er risici forbundet med arbejde i ATEX-zoner, som kan medføre maskinel og personskade som følge af eksplosionsfare. Der er derfor øget behov for ekstern rådgivning og dertil øget fokus på valg af rådgiver. Risikoen er imødekommet, ved at der er indlagt ressourcer til byggeplads og sikkerhed, samt en risikopulje, som skal håndtere forhold, som senere belyses i risikovurdering af udførselsarbejdet.

Bilag

- Bilag 01: Rapport HCR 2024 version 2
- Bilag 02: Kvittering for indsendt rapport over metantab 2024 Hillerød Spildevand

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for, at biogasbeholderen er utæt og skal udskiftes inden oktober 2025.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Rapport HCR 2024

Bilag 2 - Kvittering for indsendt rapport over metabtab 2024

Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 5: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 6: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkt 2.

Punkt 7: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.